

REFERENCIA: “ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GENERAL PICO 15MW Y LA VENTA DE ENERGÍA A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA”.

Licitación N° 1/24

CIRCULAR 9 – MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA

En el marco de la Licitación Pública N° 1/24 de Pampetrol S.A.P.E.M “**ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GENERAL PICO 15MW Y LA VENTA DE ENERGÍA A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA**”, se emite la presente Circular comunicando que la Comisión de Preadjudicación de la licitación de referencia ha decidido modificar el cronograma de la Licitación Pública N° 1/24, prorrogándose los plazos correspondientes a: venta del Pliego de la licitación, presentación de las ofertas, apertura de sobre “A” y del sobre “B”, Dictamen de la Comisión de Preadjudicación, tratamiento por parte del Directorio, Notificación de la Adjudicación y Firma del Contrato de UT, quedando el mismo de la siguiente manera:

ANEXO I

CRONOGRAMA DE LA LICITACION

LICITACIÓN PUBLICA N° 1/24

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
INICIO VENTA DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN	08/10/2024	1/12/2024
PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES	08/10/2024	14/11/2024 hasta las 12.00 hs
RESPUESTA A LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES	08/10/2024	19/11/2024

PERIODO DE SUGERENCIAS AL PLIEGO	08/10/2024	04/11/2024 hasta las 12.00 hs
TRATAMIENTO DE LAS SUGERENCIAS POR PAMPETROL	08/10/2024	07/11/2024
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	02/12/2024 hasta las 14:00hs	
APERTURA SOBRE "A"	02/12/2024	
APERTURA DE SOBRE B	09/12/2024	
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN	12/12/2024	
DIRECTORIO	16/12/2024	
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN	17/12/2024	
FIRMA CONTRATO DE UT	26/12/2024	
<p>Los plazos establecidos en el presente CRONOGRAMA podrán ser prorrogados por PAMPETROL, quien notificará a los OFERENTES en los domicilios constituidos a efectos del presente LICITACION.</p>		