

# CRONOGRAMA PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

Fecha	Responsable	Acción
15/02/2022	PAMPetrol SAPEM	Invitación "iniciativa privada" a CADER y otros actores (NOTA DE PRESIDENCIA)
11/04/2022	Secretaría de Energía y Minería	Sobre precio referencia
13/04/2022	PAMPetrol SAPEM	Recepción y apertura de ofertas "iniciativa privada" - Apertura sobre precio referencia
25/04/2022	PAMPetrol SAPEM	Dictamen de las ofertas recibidas
26/04/2022	PAMPetrol SAPEM	Selección oferta iniciativa privada - Comunicación
28/04/2022	PAMPetrol SAPEM	Reunión Directorio para aprobar pliego y llamado a Licitación Pública
16/05/2022	PAMPetrol SAPEM	Comienzo período publicación de la Licitación Pública - Venta pliego
16/05/2022 al 30/06/2022	PAMPetrol SAPEM	Período evaluatorio
27/06/2022	PAMPetrol SAPEM	Finalización del plazo para efectuar consultas escritas sobre pliego
29/06/2022	PAMPetrol SAPEM	Fecha límite de respuesta a las consultas recibidas y aclaraciones sin consulta
1/07/2022	PAMPetrol SAPEM	Presentación de Sobres hasta las 9:00 hs.
1/07/2022	PAMPetrol SAPEM	Acto de apertura sobre A
8/07/2022	PAMPetrol SAPEM	Acto de apertura sobre B
15/07/2022	PAMPetrol SAPEM	Dictamen Comisión Preadjudicación
18/07/2022	PAMPetrol SAPEM	Adjudicación por Directorio
19/07/2022	PAMPetrol SAPEM	Notificación de adjudicación
29/07/2022	PAMPetrol SAPEM	Firma del contrato

\*Los plazos establecidos en los presentes cronogramas podrán ser modificados por PAMPETROL SAPEM, y notificados a través de circulares que serán publicadas en la página web de la empresa ([www.pampetrol.com](http://www.pampetrol.com))