

REFERENCIA: “ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GENERAL PICO 15MW Y LA VENTA DE ENERGÍA A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA”.

Licitación N° 1/24

CIRCULAR 1 – MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA

En el marco de la Licitación Pública N° 1/24 de Pampetrol S.A.P.E.M “**ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GENERAL PICO 15MW Y LA VENTA DE ENERGÍA A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA**”, se emite la presente Circular comunicando que la Comisión de Preadjudicación de la licitación de referencia ha decidido modificar el cronograma de la Licitación Pública N° 1/24, prorrogándose el plazo correspondiente al periodo de sugerencias, tratamiento de sugerencias y periodo de consultas, quedando el mismo de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
INICIO VENTA DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN	08/10/2024	24/11/2024
PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES	08/10/2024	14/11/2024 hasta las 12.00 hs
RESPUESTA A LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES	08/10/2024	19/11/2024
PERIODO DE SUGERENCIAS AL PLIEGO	08/10/2024	04/11/2024 hasta las 12.00 hs

TRATAMIENTO DE LAS SUGERENCIAS POR PAMPETROL	08/10/2024	07/11/2024
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	25/11/2024 a las 12:00hs	
APERTURA SOBRE "A"	25/11/2024	
APERTURA DE SOBRE B	02/12/2024	
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN	05/12/2024	
DIRECTORIO	09/12/2024	
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN	10/12/2024	
FIRMA CONTRATO DE UT	19/12/2024	
<p>Los plazos establecidos en el presente CRONOGRAMA podrán ser prorrogados por PAMPETROL, quien notificará a los OFERENTES en los domicilios constituidos a efectos del presente LICITACION.</p>		