

**REFERENCIA: "ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GENERAL PICO 15MW Y LA VENTA DE ENERGÍA A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA". Licitación Pública N° 1/25**

**CIRCULAR 1 – MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA**

En el marco de la Licitación Pública N° 1/25 de Pampetrol S.A.P.E.M "ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GENERAL PICO 15MW Y LA VENTA DE ENERGÍA A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA", se emite la presente Circular, comunicando que la Comisión de Preadjudicación de la licitación de referencia ha decidido modificar el cronograma de la Licitación Pública N° 1/25, prorrogándose los plazos correspondientes a: **PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, APERTURA DE LAS OFERTAS, DICTAMEN DE LA COMISIÓN, DIRECTORIO, NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO DE UT**, quedando el mismo de la siguiente manera:

**ANEXO I  
CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN PUBLICA N° 1/25**

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
INICIO VENTA DEL PLIEGO DE LA LICITACION	23/05/2025	21/8/2025
PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES	26/05/2025	18/8/2025
RESPUESTA A LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES	26/05/2025	20/8/2025
PERIODO DE SUGERENCIAS AL PLIEGO	26/05/2025	11/8/2025
TRATAMIENTO DE LAS SUGERENCIAS POR PAMPETROL	26/05/2025	15/8/2025
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	29/09/2025 hasta las 13:00hs	
APERTURA DE LAS OFERTAS	29/9/2025	
DICTAMEN DE LA COMISIÓN	13/10/2025	
DIRECTORIO	15/10/2025	
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN	17/10/2025	
FIRMA DEL CONTRATO DE UT	24/10/2025	

Los plazos establecidos en el presente CRONOGRAMA podrán ser prorrogados por PAMPETROL, quien notificará a los OFERENTES en los domicilios constituidos a efectos de la presente LICITACION.