

**REFERENCIA: “ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GENERAL PICO 15MW Y LA VENTA DE ENERGÍA A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA”. Licitación Pública N° 1/25**

**CIRCULAR 5 – MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA (DIRECTORIO, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, FIRMA DEL CONTRATO DE UT)**

En el marco de la Licitación Pública N° 1/25 de Pampetrol S.A.P.E.M “**ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GENERAL PICO 15MW Y LA VENTA DE ENERGÍA A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA**”, se emite la presente Circular, comunicando que el Directorio de Pampetrol S.A.P.E.M. en la licitación de referencia ha decidido modificar el cronograma de la Licitación Pública N° 1/25, prorrogándose los plazos correspondientes a: **DIRECTORIO, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, FIRMA DEL CONTRATO DE UT**, quedando el mismo de la siguiente manera:

**ANEXO I**

**CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN PUBLICA N° 1/25 - Modificación**

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
INICIO VENTA DEL PLIEGO DE LA LICITACION	23/5/2025	21/8/2025
PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES	26/5/2025	22/9/2025
RESPUESTA A LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES	26/5/2025	24/9/2025
PERIODO DE SUGERENCIAS AL PLIEGO	26/5/2025	11/8/2025
TRATAMIENTO DE LAS SUGERENCIAS POR PAMPETROL	26/5/2025	15/8/2025
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	29/09/2025 hasta las 13:00hs	
APERTURA DE LAS OFERTAS	29/9/2025	
DICTAMEN DE LA COMISIÓN	30/10/2025	
DIRECTORIO	10/11/2025	
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN	10/11/2025	
FIRMA DEL CONTRATO DE UT	17/11/2025	

Los plazos establecidos en el presente CRONOGRAMA podrán ser prorrogados por PAMPETROL, quien notificará a los OFERENTES en los domicilios constituidos a efectos de la presente LICITACION.